CE21棟　空調機設置その他一連工事

		3月																
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
CE21棟空調工事 （下のオレンジの箇所）				振動のある工事					たまに振動が あるかも			感知器移設						
装置利用	Ultra55 Quanta			利用停止					利用停止			第1枠 利用 不可						
装置利用	それ以外の 装置			※振動をご了承 いただける場合は 予約可能					※振動をご了承 いただける場合は 予約可能									

※下図のオレンジの箇所が今回の作業箇所です